

変更契約概要(第2回)

| | |
|---------------|--|
| 業務名 | 沖縄科学技術大学院大学第2データセンター施設設計その他（基本設計・実施設計・意図伝達・工事監理）業務 |
| 業務場所 | 沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内 |
| 契約相手方 及び住所 | 株式会社久米設計九州支社 福岡県福岡市中央区天神1-2-12 |
| 契約金額 | 70,180,000 円（税込） |
| 契約日 | 令和5年2月24日 令和6年4月17日（第1回変更） |
| 契約期間 | 令和5年2月27日 ～ 令和7年3月10日 まで |
| 変更契約日 | 令和7年2月12日 |
| 変更内容 | 令和6年度支払上限額の変更（第1回変更） 監理対象工事の工期延長のため納期延長 |
| 変更後契約金額 | 変更なし |
| 変更後契約期間 | 令和7年3月31日 まで |