

変更契約概要

| | |
|---------------|--|
| 工事名 | 沖縄科学技術大学院大学基幹環境整備（ライフライン（幹線等））工事 |
| 工事場所 | 沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内 |
| 契約相手方 及び住所 | (請負者) 東光電気工事株式会社 東京都千代田区西神田一丁目4番5号 (代理人) 東光電気工事株式会社 沖縄支店 沖縄県那覇市字天久762番14号クリアスビル1-B |
| 契約金額 | 143,000,000 円（税込） |
| 契約日 | 令和6年8月23日 |
| 契約期間 | 令和6年8月23日 ~ 令和7年2月28日 まで |
| 変更契約日 | 令和7年2月28日 |
| 変更内容 | <p>1. 別途工事のインキュベータ施設フェーズ1建築工事の完成期限に併せ、本工事についても工期延長。</p> <p>2. 以下の設計・仕様変更</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高圧ケーブル仕様変更 ・棟間統合ネットワーク設備の構築 ・電力監視システム構成見直し ・高圧幹線接続・受電前検査への操作員配置 ・既設インキュベータ電源ケーブル一部、引込柱、引込盤の撤去及び警報線盛替え追加 ・情報設備工事の配線及び機器の追加 |
| 変更後契約金額 | 167,321,000 円（税込） |
| 変更後契約期間 | 令和7年3月31日 まで |