

変更契約概要(第3回)

業務名	沖縄科学技術大学院大学第2 データセンター施設設計その他 (基本設計・実施設計・意図伝達・工事監理) 業務
業務場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社久米設計九州支社 福岡県福岡市中央区天神1-2-12
契約金額	70,180,000 円 (税込)
契約日	令和5年2月24日  令和6年4月17日 (第1回変更)  令和7年2月12日 (第2回変更)
契約期間	令和5年2月27日 ~ 令和7年3月10日 まで  令和5年2月27日 ~ 令和7年3月31日 まで (第2回変更)
変更契約日	令和7年3月27日
変更内容	令和6年度支払上限額の変更 (第1回変更)  監理対象工事の工期延長のため納期延長 (第2回変更)  監理対象工事の工期延長のため納期延長・増額
変更後契約金額	79,860,000 円 (税込)
変更後契約期間	令和7年10月31日 まで