

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学第2データセンター新営その他工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス
契約相手方 及び住所	有限会社国吉組 沖縄県うるま市石川2丁目23番8号
契約金額	1,936,000,000 円（税込）
契約日	令和6年7月3日
契約期間	令和6年7月3日 ~ 令和7年3月31日 まで
変更契約日	令和7年3月27日
変更内容	工事にかかる製品納期の遅延の長期化、沖縄県内の建設需要増加により作業員確保の難航による工期延長
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	令和7年10月31日 まで