

変更契約概要（第2回）

工事名	沖縄科学技術大学院大学基幹環境整備(インキュベータ施設等外構)工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス等
契約相手方 及び住所	沖縄県国頭郡金武町字屋嘉2432番地 有限会社ナカムラ造園土木
契約金額	47,300,000 円（税込）
契約日	令和7年6月2日 令和7年9月26日（第1回変更）
契約期間	令和7年6月2日 ～ 令和7年9月30日 まで 令和7年9月26日 ～ 令和7年11月14日 まで（第1回変更）
変更契約日	令和7年10月16日
変更内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ 構内舗装工事変更（縁石、施工範囲等現場調整 等） ・ 植栽工事変更（種子吹付範囲調整、植栽計画変更、芝種変更 等） ・ 安全対策追加（カーブミラー等） ・ ろ過設備基礎躯体形状変更、塗床中止 ・ 現場管理費増
変更後契約金額	49,024,410 円（税込）
変更後契約期間	変更なし