

変更契約概要（第4回）

業務名	沖縄科学技術大学院大学第2データセンター施設設計その他 （基本設計・実施設計・意図伝達・工事監理）業務
業務場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社久米設計九州支社 福岡県福岡市中央区天神1-2-12
契約金額	70,180,000 円（税込）
契約日	令和5年2月24日 令和6年4月17日（第1回変更） 令和7年2月12日（第2回変更） 令和7年3月27日（第3回変更）
契約期間	令和5年2月27日 ～ 令和7年3月10日 まで 令和5年2月27日 ～ 令和7年3月31日 まで（第2回変更）
変更契約日	令和7年10月16日
変更内容	監理対象工事の工期延長のため履行期間延長
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	令和7年12月31日 まで