

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学第1研究棟植物飼育室空調設備改修工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学第1研究棟
契約相手方 及び住所	(請負者) 株式会社三晃空調 大阪府大阪市北区西天満3丁目13番20号 (代理人) 株式会社三晃空調九州支店 福岡県福岡市博多区店屋町6-18
契約金額	34,980,000 円 (税込)
契約日	令和7年9月16日
契約期間	令和7年9月16日 ~ 令和7年12月26日 まで
変更契約日	令和7年12月12日
変更内容	放熱器の納期遅延に伴い。接続作業・試運転調整が1月となるため。
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	令和8年1月30日 まで