

変更契約概要

| | |
|---------------|---|
| 工事名 | 沖縄科学技術大学院大学第1研究棟他自動制御周辺機器劣化補修工事 |
| 工事場所 | 沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス等 |
| 契約相手方 及び住所 | 福岡県福岡市博多区冷泉町2番1号 博多祇園M-SQUARE アズビル株式会社ビルシステムカンパニー九州支店 |
| 契約金額 | 22,000,000 円 (税込) |
| 契約日 | 令和7年12月25日 |
| 契約期間 | 令和7年12月25日 ~ 令和8年3月20日 まで |
| 変更契約日 | 令和8年2月17日 |
| 変更内容 | 既設の中央監視装置用サーバーが特注仕様であったため、本工事での交換機器に対応するソフトウェア再作成に予定外の期間を要したことに伴う工期延長 |
| 変更後契約金額 | 変更なし |
| 変更後契約期間 | 令和8年3月31日 まで |