

変更契約概要（第2回）

工事名	沖縄科学技術大学院大学基幹環境整備(6工区東用地造成)工事(その2)
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス等
契約相手方 及び住所	沖縄県国頭郡金武町金武33番地3 有限会社照喜名建設
契約金額	56,980,000 円（税込）
契約日	令和7年5月7日 令和8年1月29日（第1回変更）
契約期間	令和7年5月7日 ～ 令和8年2月28日 まで 令和8年5月7日 ～ 令和8年3月31日 まで（第1回変更）
変更契約日	令和8年3月16日
変更内容	<ul style="list-style-type: none"> ・盛土法面洗掘部等の補修 ・工食用道路の新設 ・集水柵の変更 ・濁水処理プラントの設置 ・実施数量増減に伴う最終変更
変更後契約金額	66,234,300 円（税込）
変更後契約期間	変更なし