

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学基幹環境整備（空冷チラー設備更新）工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス等
契約相手方 及び住所	沖縄県宜野湾市野嵩2丁目1番1号 株式会社沖縄エンジニア
契約金額	61,303,000 円（税込）
契約日	令和7年11月28日
契約期間	令和7年11月28日 ~ 令和8年3月31日 まで
変更契約日	令和8年3月26日
変更内容	機器資材の納期がメーカーにおける資材調達状況の変化に伴う生産調整等により当初予定より遅延したことに伴う工期延長
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	令和8年4月30日 まで