

沖縄科学技術大学院大学基幹環境整備（インキュベータ施設排水管接続）工事

日付	曜日	スケジュール詳細	休祝	days
2026/8/25	火	公示日		0
2026/8/26	水			1
2026/8/27	木			2
2026/8/28	金			3
2026/8/29	土		休	
2026/8/30	日		休	
2026/8/31	月			4
2026/9/1	火			5
2026/9/2	水			6
2026/9/3	木	競争参加資格申請期限		7
2026/9/4	金	質疑受付期限		8
2026/9/5	土		休	
2026/9/6	日		休	
2026/9/7	月			9
2026/9/8	火			10
2026/9/9	水			11
2026/9/10	木			12
2026/9/11	金			13
2026/9/12	土		休	
2026/9/13	日		休	
2026/9/14	月			14
2026/9/15	火			15
2026/9/16	水			16
2026/9/17	木	開札日時質疑回答期限		17