

変更契約概要（第 2 回）

工事名	沖縄科学技術大学院大学基幹環境整備（10号橋梁詳細設計）業務
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス等
契約相手方 及び住所	沖縄県那覇市字銘苅180番地 7 朝忠第二ビル 4 F 株式会社ウイング総合設計
契約金額	21,450,000 円（税込）
契約日	令和8年3月4日 令和8年3月26日（第1回変更）
契約期間	令和8年3月4日 ～ 令和8年3月31日 まで 令和8年3月4日 ～ 令和8年12月28日 まで（第 1 回変更）
変更契約日	令和8年8月14日
変更内容	10号橋梁の架橋にあたり既設歩行者動線の切り替えが必要となるが、既存ルートのみを利用した場合、歩行者に長い迂回が生じることが想定されるため、工事期間中における歩行者の利便性及び安全性に配慮し、仮設歩道橋の設計を本業務に追加。
変更後契約金額	22,407,000 円（税込）
変更後契約期間	変更なし