

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学シーサイドファカルティハウスD棟浄化槽改修工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学シーサイドファカルティハウスD棟
契約相手方 及び住所	沖縄県那覇市首里石嶺町3丁目8番地1 沖縄水質改良株式会社 代表取締役 天願 智一
契約金額	6,710,000 円（税込）
契約日	令和8年7月7日
契約期間	令和8年7月7日 ～ 令和8年8月31日 まで
変更契約日	令和8年8月14日
変更内容	工事期間中に浄化槽への既設電源が供給されていないことが判明し、別途、電気工事業者による調査・修繕が必要となった。電源復旧後に浄化槽の試運転・調整および運転確認を実施する必要があることから、必要な作業期間を確保するため工期を変更する。
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	令和8年7月7日 ～ 令和8年9月30日