

変更契約概要

業務名	沖縄科学技術大学院大学第5研究棟等規模拡張に伴う土木実施設計業務
業務履行場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社オオバ 東京都目黒区青葉台四丁目4番12-101号 (代理人) 株式会社オオバ沖縄支店 沖縄県那覇市泊二丁目十五番九 住太郎那覇ビル10階
契約金額	36,136,800 円 (税込)
契約日	平成30年4月25日
契約期間	平成30年4月25日～平成31年3月29日まで (一部業務は平成32年3月31日まで)
変更契約日	令和元年5月17日
変更内容	9号橋A1橋台の土留め工計画追加に伴う設計変更
変更後契約金額	39,227,800 円 (税込)
変更後契約期間	変更なし