

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学第4研究棟サイン工事
工事種別	内装工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社協同工芸社・株式会社昭和制作特定建設工事共同企業体 (代表者) 株式会社協同工芸社 千葉県千葉市美浜区新港152 (構成員) 株式会社昭和制作 沖縄県那覇市高良3丁目12番25号
契約金額	12,382,590 円 (税込)
契約日	令和元年9月10日
契約期間	令和元年9月10日～令和元年12月27日まで
変更契約日	令和元年11月12日
変更内容	家具との取合いがあり、また、第4研究体本体内工事中に入室・施工することができず、当初契約期間内での施工日程調整が困難であるため、延長
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	令和元年9月10日～令和2年2月28日まで