

変更契約概要（第2回変更）

工事名	沖縄科学技術大学院大学チャイルドデベロップメントセンター新営その他工事
工事種別	管工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社NIPPPO 東京都中央区京橋1-19-11  (代理人) 株式会社NIPPPO沖縄統括事業所 沖縄県沖縄市字登川3395-1
契約金額	225,750,000 円 (税込) (当初) 225,750,000 円 (税込) (第1回変更・変更なし)
契約日	平成25年7月25日 (当初) 平成26年3月31日 (第1回変更)
契約期間	平成25年7月25日～平成26年3月31日まで (当初) 平成25年7月25日～平成26年7月31日まで (第1回変更)
変更契約日	平成26年7月25日
変更内容	下記項目に関する変更 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 厨房ゾーンの建築仕上げの取り止め</li> <li>・ 調理室ガラリーの変更</li> <li>・ 構造設計図の一部変更（地盤改良杭の天端深さの変更部分）</li> <li>・ スタッフルーム間仕切壁形状の変更</li> <li>・ 屋根部熱交換塗料の取り止め（一部15㎡のみ塗装）</li> <li>・ マグネットウォール追加</li> <li>・ トイレブース扉追加</li> <li>・ 内部ふかし壁の変更</li> <li>・ 保育室WDのぞき窓取り止め</li> <li>・ 円形広場雨水排水枘設置及び配管工事追加</li> <li>・ 高所作業台の取り止め</li> <li>・ 円形広場透水管変更（透水管をU字溝に）</li> <li>・ サイン工事の取り止め</li> <li>・ シナ化粧合板壁の追加</li> <li>・ 6-3工区 玄関スロープ部分追加</li> <li>・ 円形広場東側芝貼り工事追加</li> </ul>
変更後契約金額	227,178,022 円 (税込)
変更後契約期間	変更なし