

低入札価格調査に係るヒアリング議事録

工事名称 沖縄科学技術大学院大学

第1研究棟B381シークエンシング室ラボフィットアウト工事(電気)

調査対象業者名 三協電設備株式会社 沖縄県沖縄市与儀2丁目8番3号

ヒアリング内容 : 当学園低入札価格調査に関する細則第3条第1項に基づくヒアリング

Q.工期が厳しい工事となるが対応は可能か。

A.建築工事の請負業者と調整を行い、盤工事を先行、本設を後半でスケジュールする等、対応可能その他、部品等の納品スケジュールを管理し工期内完了できるように対応する。

Q.現場での予定体制を教えてください。

A.配置予定技術者の津波古(工事部係長)を専任とし、通常4名~5名、ピーク時に数人増員する予定。現在、第3研究棟の工事に下請け参加しており、そちらが2月中旬に完了予定である。

Q.盤製品をできるだけ統一したい為、パナソニック製品としたいが対応可能か。

A.協力会社と調整して可能な限り対応したい。

Q.01ST発注工事の実績について

A.元請としては平成24年度に基幹環境整備(7工区受変電設備等)工事を受注。
(契約額27,258,000円(税込)工期H24.4.6~H24.6.29)
下請けとして第2研究棟、第3研究棟の電気工事の実績がある。