

変更契約概要（第2回変更）

工事名	沖縄科学技術大学院大学チャイルドデベロップメントセンター電気機器その他設置工事
工事種別	電気工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社久米電装 沖縄県那覇市久米二丁目16番25号
契約金額	16,200,000 円（税込）（当初） 16,200,000 円（税込）（第1回変更・変更なし）
契約日	平成26年4月1日（当初） 平成26年7月29日（第1回変更）
契約期間	平成26年4月1日～平成26年7月31日まで（当初） 平成26年4月1日～平成26年9月8日まで（第1回変更）
変更契約日	平成26年9月3日
変更内容	下記項目に関する変更 <ul style="list-style-type: none"> ・ ダウントランス取り止め及び電源供給方法の変更 ・ TV用幹線、LAN・TEL用幹線、将来用配管の変更 ・ LAN配線工事の追加 ・ 二重天井内（吹抜け内）の照明器具取り止め ・ 洗濯機照明をレースウェイに変更 ・ 室外機置場の照明器具取り止め ・ 廊下照明点燈方式の変更（熱センサー式） ・ 調理室ブレーカー設置 ・ コンセント及び情報端末の追加 ・ パッチパネルの追加
変更後契約金額	16,833,912 円（税込）
変更後契約期間	変更なし