

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学基幹環境整備（6 - 3 工区外構その他）工事
工事種別	土木工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社鏡原組 沖縄県那覇市鏡原町27番1号
契約金額	23,619,600 円（税込）
契約日	平成26年7月15日
契約期間	平成26年7月15日～平成26年12月26日まで
変更契約日	平成26年12月19日
変更内容	<p>①追加工事（バイクトラック）施工に伴い、当初契約期間を延長</p> <p>②下記項目に関する変更</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 北側グラウンドの樹木配置変更 ・ 北側アプローチ変更 ・ 既存AS撤去及び処分 ・ 各種レイアウト変更 ・ マンホール嵩上げ ・ 南側運動場法面の芝生中止及び北側運動場東側、南側運動場南側の芝生追加 ・ 南側グラウンドバイクトラックの追加 ・ 南側グラウンド外部アスファルト舗装の追加 ・ 南側グラウンドレイアウト変更 ・ スロープ横法面植栽の追加
変更後契約金額	25,282,530 円（税込）
変更後契約期間	平成26年7月15日～平成27年1月30日まで