

変更契約概要(第2回)

工事名	沖縄科学技術大学院大学基幹環境整備（サウスヒル・ヒルサイド住宅増設部植栽）工事
工事種別	植栽工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社桃原農園 沖縄県那覇市西2丁目25番6号
契約金額	21,780,000 円（税込） 21,780,000 円（税込）（第1回変更・変更なし）
契約日	令和2年5月22日 令和2年10月8日（第1回変更）
契約期間	令和2年5月22日～令和2年10月30日まで 令和2年5月22日～令和2年12月25日まで（第1回変更）
変更契約日	令和2年12月22日
変更内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ 植栽工(低木・中木・高木)および法面植栽工の追加 ・ 建築物外周の張芝工から砕石敷設に変更 ・ 法面部の客土敷設を取止め ・ 法面部の目串施工追加 ・ ヒルサイド建物裏の拉致部の張芝、種子吹付の数量増 ・ 張芝工及び客土工の数量変更
変更後契約金額	38,171,100 円（税込）
変更後契約期間	変更なし