

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学9号橋上部工工事
工事種別	土木工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	コーアツ工業株式会社 鹿児島県鹿児島市伊敷5丁目17番5号 (代理人) コーアツ工業株式会社沖縄営業所 沖縄県浦添市宮城2丁目17番2号
契約金額	192,390,000 円 (税込)
契約日	令和2年11月10日
契約期間	令和2年11月10日～令和3年12月24日まで
変更契約日	令和3年12月17日
変更内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ 9号橋インフラ管路(橋梁添架) の追加 ・ シース材料の変更 ・ 仮設機材海上運搬費・添架管路(情報通信・電力) 材料変更 ・ 架接機材海上運搬費(復路) ・ 橋梁防護柵色調(塗装仕様) の変更 ・ 橋歴板の設置 ・ A1橋台頂版表層AS舗装減工 ・ インフラ施設工最終実施数量に伴う変更
変更後契約金額	219,594,100 円 (税込)
変更後契約期間	変更なし