

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学エネルギーセンター・第2エネルギーセンター間配管撤去及び造成工事
工事種別	土木工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	有限会社照喜名建設 沖縄県国頭郡金武町字金武33番地3
契約金額	9,339,000 円 (税込)
契約日	令和3年5月17日
契約期間	令和3年5月17日～令和3年7月30日まで
変更契約日	令和3年6月28日
変更内容	事業行為届出書の申請、許可に時間を要した為。
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	令和3年5月17日～令和3年8月31日まで