

変更契約概要(第2回)

工事名	沖縄科学技術大学院大学第4研究棟L4E63・L4E66吊り棚工事及びケーブルラック設置工事	
工事種別	内装仕上工事	
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内	
契約相手方 及び住所	株式会社新拓沖縄 沖縄県沖縄市松本3-18-1	
契約金額	4,730,000 円 (税込) 5,371,300 円 (税込)	(第1回変更)
契約日	令和3年7月5日 令和3年8月27日	(第1回変更)
契約期間	令和3年7月5日～令和3年9月17日まで 令和3年7月5日～令和3年9月17日まで	(第1回変更・変更なし)
変更契約日	令和3年9月13日	
変更内容	アルミ吊棚製作工場の出荷遅延のため。	
変更後契約金額	変更なし	
変更後契約期間	令和3年7月5日～令和3年10月31日まで	