

変更契約概要(第2回)

業務名	沖縄科学技術大学院大学第4・第5研究棟隣接構内道路設計業務
業務場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社オオバ沖縄支店 沖縄県那覇市泊二丁目十五番九 住太郎那覇ビル10階
契約金額	9,196,000 円 (税込)
契約日	令和3年6月1日 令和3年6月3日 (第1回変更)
契約期間	令和3年6月1日～令和4年3月31日まで
変更契約日	令和3年9月2日
変更内容	変更契約書に記載の前払額を全額の4割3,678,400円から3割2,758,800円に修正。(第1回変更) 道路全長分歩道の設計業の追加。(第2回変更)
変更後契約金額	10,516,000 円 (税込)
変更後契約期間	変更なし