

変更契約概要

工事名	第2 エネルギーセンター特別高圧受変電設備停電切替制御工事
工事種別	電気工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	東光電気工事株式会社 沖縄支店 沖縄県那覇市字天久762番14号クリアビル1-B
契約金額	3,999,600 円 (税込)
契約日	令和3年10月28日
契約期間	令和3年10月28日 ~ 令和4年1月31日 まで
変更契約日	令和4年1月31日
変更内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 停電切替フローの変更</li> <li>・ その変更による資材納期遅れのため納期延長</li> </ul>
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	令和3年10月28日 ~ 令和4年3月31日 まで