

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学研究棟4 L4D36a・L4D36b電源増設工事
工事種別	電気工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	東光電気工事株式会社 東京都千代田区西神田一丁目4番5号 (代理人) 東光電気工事株式会社 沖縄支店 沖縄県那覇市字天久762番14号クリアスビル1-B
契約金額	9,790,000 円 (税込)
契約日	令和3年11月8日
契約期間	令和3年11月8日 ~ 令和4年3月7日 まで
変更契約日	令和4年2月16日
変更内容	・ 部材供給滞りにより工期遅延となった期間の研究機器搬入及び設置作業のための仮設電源の追加 ・ 上記による納期延長
変更後契約金額	12,018,600 円 (税込)
変更後契約期間	令和3年11月8日 ~ 令和4年3月31日 まで