

変更契約概要（第3回）

工事名	沖縄科学技術大学院大学PFI住宅外構等工事
工事種別	土木工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社山昇建設 沖縄県添市伊祖二丁目1番2-102号
契約金額	218,900,000 円（税込） 262,357,700 円（税込）（第1回変更） 262,357,700 円（税込）（第2回変更・変更なし）
契約日	令和2年9月18日 令和3年3月8日（第1回変更） 令和3年3月31日（第2回変更）
契約期間	令和2年9月18日～令和3年3月31日まで 令和2年9月18日～令和3年3月31日まで（第1回変更・変更なし） 令和2年9月18日～令和3年12月24日まで（第2回変更）
変更契約日	令和3年12月24日
変更内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ファミリー棟(中通路及び専用庭)の設計変更 ・表層仕上・雨水排水・外灯設備の設計変更 ・既設ハンドホール鉄蓋高さの調整 ・仮設工(濁水流出対策・水替工)追加 ・赤土等流出防止対策に伴う濁水処理プラント設置 ・設計変更・追加工事
変更後契約金額	297,855,800 円（税込）
変更後契約期間	変更なし