

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学研究棟2 ヘリウム回収配管工事
工事種別	管工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社オカノ 沖縄県那覇市安謝1丁目23番8号
契約金額	3,132,000 円 (税込)
契約日	平成26年5月20日
契約期間	平成26年5月23日～平成27年6月27日まで
変更契約日	平成26年6月27日
変更内容	本工事の接続先である回収機器の納期が遅延したため、当初契約期間を延長
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	平成26年5月23日～平成27年7月25日まで