

変更契約概要

| | |
|---------------|---|
| 工事名 | 沖縄科学技術大学院大学チャイルドデベロップメントセンター電気機器その他設置工事 |
| 工事種別 | 電気工事 |
| 工事場所 | 沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内 |
| 契約相手方 及び住所 | 株式会社久米電装 沖縄県那覇市久米二丁目16番25号 |
| 契約金額 | 16,200,000 円 (税込) |
| 契約日 | 平成26年4月1日 |
| 契約期間 | 平成26年4月1日～平成26年7月31日まで |
| 変更契約日 | 平成26年7月29日 |
| 変更内容 | 発注者要望に基づく既存施設改修により一部工事が着手できず、当初契約期間を延長 |
| 変更後契約金額 | 変更なし |
| 変更後契約期間 | 平成26年4月1日～平成26年9月8日まで |