

変更契約概要（第4回変更）

工事名	沖縄科学技術大学院大学第3研究棟新営機械設備工事		
工事種別	管工事		
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内		
契約相手方 及び住所	新菱冷熱工業株式会社 東京都新宿区四谷2丁目4番地 (代理人) 新菱冷熱工業株式会社九州支社 福岡県福岡市博多区綱場町3番3号		
契約金額	1,039,500,000 円 (税込) (当初) 1,039,500,000 円 (税込) (第1回変更・変更なし) 777,000,000 円 (税込) (第2回変更) 777,000,000 円 (税込) (第3回変更・変更なし)		
契約日	平成25年3月19日	(当初)	
	平成25年3月29日	(第1回変更)	
	平成25年7月18日	(第2回変更)	
	平成26年3月31日	(第3回変更)	
契約期間	平成25年3月19日～平成25年3月29日まで	(当初)	
	平成25年3月19日～平成26年3月31日まで	(第1回変更)	
	平成25年3月19日～平成26年3月31日まで	(第2回変更・変更なし)	
	平成25年3月19日～平成26年12月31日まで	(第3回変更)	
変更契約日	平成28年12月15日		
変更内容	内装工事の遅れに伴い、本工事の契約期間を延長		
変更後契約金額	変更なし		
変更後契約期間	平成25年3月19日～平成27年3月31日まで		