

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学 R & D クラスターホール新営その他工事
工事種別	建築一式工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	T S U C H I Y A 株式会社 岐阜県大垣市神田町 2 - 5 5 (代理人) T S U C H I Y A 株式会社沖縄支店 沖縄県那覇市字安謝 6 5 3 国際重機ビル 6 0 5 号室
契約金額	146,880,000 円 (税込)
契約日	平成26年7月4日
契約期間	平成26年7月4日～平成27年2月27日まで
変更契約日	平成27年2月24日
変更内容	建築工事着工の遅れにより、当初契約期間を延長
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	平成26年7月4日～平成27年3月31日まで