

変更契約概要（第3回変更）

工事名	沖縄科学技術大学院大学第3研究棟新営電気設備工事
工事種別	電気工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	東光電気工事株式会社 東京都千代田区西神田一丁目4番5号 (代理人) 東光電気工事株式会社沖縄営業所 沖縄県国頭郡恩納村字恩納7168
契約金額	661,500,000 円 (税込) (当初) 661,500,000 円 (税込) (第1回変更・変更なし) 661,500,000 円 (税込) (第2回変更・変更なし)
契約日	平成25年7月24日 (当初) 平成26年3月31日 (第1回変更) 平成26年12月17日 (第2回変更)
契約期間	平成25年7月25日～平成26年3月31日まで (当初) 平成25年7月25日～平成26年12月31日まで (第1回変更) 平成25年7月25日～平成27年3月31日まで (第2回変更)
変更契約日	平成27年3月20日
変更内容	ロールスクリーンスイッチ用打込み配管及びボックス追加、AS階、BS階、C階変更
変更後契約金額	683,422,920 円 (税込)
変更後契約期間	変更なし