

変更契約概要（第2回変更）

工事名	沖縄科学技術大学院大学 R & D クラスターホール新営電気設備工事
工事種別	電気工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	東光電気工事株式会社 東京都千代田区西神田一丁目4番5号 (代理人) 東光電気工事株式会社沖縄営業所 沖縄県国頭郡恩納村字恩納7168
契約金額	26,460,000 円 (税込) (当初) 26,460,000 円 (税込) (第1回変更・変更なし)
契約日	平成26年6月6日 (当初) 平成27年2月24日 (第1回変更)
契約期間	平成26年6月6日～平成27年2月27日まで (当初) 平成26年6月6日～平成27年3月31日まで (第1回変更)
変更契約日	平成27年3月30日
変更内容	関連工事（建築工事）の遅延のため、本工事の契約期間を延長
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	平成26年6月6日～平成27年5月29日まで