

変更契約概要（第2回変更）

工事名	沖縄科学技術大学院大学基幹環境整備（3工区外構その他）工事（雨水排水）
工事種別	土木工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社竹中工務店 大阪府中央区本町四丁目1番13号 (代理人) 株式会社竹中工務店九州支店 福岡府中央区天神4丁目2番20号
契約金額	29,557,440 円（税込）（当初） 29,557,440 円（税込）（第1回変更・変更なし）
契約日	平成27年3月10日（当初） 平成27年3月30日（第1回変更）
契約期間	平成27年3月10日～平成27年3月31日まで（当初） 平成27年3月10日～平成27年6月30日まで（第1回変更）
変更契約日	平成27年5月19日
変更内容	各所埋戻し、共同溝改修、駐車場部GU側溝取り止め
変更後契約金額	29,507,996 円（税込）
変更後契約期間	変更なし