

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学 第3研究棟C704他特殊ガス配管工事
工事種別	管工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社オカノ 沖縄県那覇市安謝1丁目23番8号
契約金額	9,288,000 円 (税込)
契約日	平成27年7月21日
契約期間	平成27年7月21日～平成27年10月9日まで
変更契約日	平成27年10月7日
変更内容	工事資材の到着遅れに伴う工事遅延のため、当初契約期間を延長
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	平成27年7月21日～平成27年11月30日まで