

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学エンジニアリングサポートビル新営電気設備工事
工事種別	電気工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	東光電気工事株式会社 東京都千代田区西神田一丁目4番5号 (代理人) 東光電気工事株式会社沖縄営業所 沖縄県国頭郡恩納村字恩納7168
契約金額	46,440,000 円 (税込)
契約日	平成27年10月21日
契約期間	平成27年10月21日～平成28年3月31日まで
変更契約日	平成28年3月28日
変更内容	赤土対策工法の見直し及び排水位置・工法見直しに伴い躯体工事が遅延したため、本工事の契約期間延長
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	平成27年10月21日～平成28年8月31日まで