

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学基幹環境整備（3工区外構その他）工事（舗装）
工事種別	土木工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社鏡原組 沖縄県那覇市鏡原町27番1号
契約金額	41,580,000 円（税込）
契約日	平成27年7月17日
契約期間	平成27年7月17日～平成27年10月30日まで
変更契約日	平成27年10月28日
変更内容	①擁壁工事の仕様変更に伴う工事の遅れにより、当初契約期間を延長 ②下記項目に関する変更 ・独立手摺用基礎の廃止 ・擁壁の変更 ・縁石の数量変更 ・デッキ下部への排水設備の追加
変更後契約金額	42,173,494 円（税込）
変更後契約期間	平成27年7月24日～平成27年11月13日まで