

変更契約概要（第2回変更）

工事名	沖縄科学技術大学院大学第3研究棟デベロップメントラボ実装（その2）工事（電気）
工事種別	電気工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	東光電気工事株式会社 東京都千代田区西神田一丁目4番5号 （代理人） 東光電気工事株式会社沖縄営業所 沖縄県国頭郡恩納村字恩納7168
契約金額	56,160,000 円（税込）（当初） 56,160,000 円（税込）（第1回変更・変更なし）
契約日	平成27年7月31日（当初） 平成27年8月31日（第1回変更）
契約期間	平成27年7月31日～平成27年9月30日まで（当初） 平成27年7月31日～平成27年11月30日まで（第1回変更）
変更契約日	平成27年11月17日
変更内容	分岐盤の中止、電気室からの分岐盤幹線の中止（既存分岐盤を改造し電源供給とする）
変更後契約金額	52,637,040 円（税込）
変更後契約期間	変更なし