

変更契約概要（第2回変更）

工事名	沖縄科学技術大学院大学基幹環境整備（3工区外構その他）工事（植栽）
工事種別	造園工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社ホカマ 沖縄県国頭郡金武町字金武8038番地65
契約金額	18,900,000 円（税込）（当初） 18,900,000 円（税込）（第1回変更）
契約日	平成27年7月24日（当初） 平成27年10月28日（第1回変更）
契約期間	平成27年7月24日～平成27年10月30日まで（当初） 平成27年7月24日～平成27年11月30日まで（第1回変更）
変更契約日	平成27年11月26日
変更内容	植栽レイアウトの変更、外灯基礎ブロックの追加、擁壁客土の追加
変更後契約金額	20,157,228 円（税込）
変更後契約期間	変更なし