

変更契約概要

業務名	沖縄科学技術大学院大学キャンパスの規模拡張に伴う土木実施設計業務
業務履行場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社オオバ 東京都目黒区青葉台四丁目4番12-101号 (代理人) 株式会社オオバ沖縄支店 沖縄県那覇市泊二丁目十五番九 住太郎那覇ビル10階
契約金額	125,733,600 円 (税込)
契約日	平成27年5月11日
契約期間	平成27年5月11日～平成27年12月29日まで
変更契約日	平成27年12月7日
変更内容	関連設計者との調整、行政法手続き（事前調整）、地盤調査に想定以上の時間を要したため、当初契約期間を延長
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	平成27年5月11日～平成28年3月31日まで