

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学エンジニアリングサポートビル新営機械設備工事
工事種別	管工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社三晃空調 大阪府大阪市北区西天満三丁目13番20号 (代理人) 株式会社三晃空調沖縄営業所 沖縄県那覇市久米一丁目1番13号
契約金額	46,440,000 円 (税込)
契約日	平成27年12月11日
契約期間	平成27年12月11日～平成28年3月31日まで
変更契約日	平成28年3月28日
変更内容	赤土対策工法の見直し及び排水位置・工法見直しに伴い躯体工事が遅延したため、本工事の契約期間延長
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	平成27年12月11日～平成28年8月31日まで