

変更契約概要（第2回変更）

工事名	沖縄科学技術大学院大学エンジニアリングサポートビル新営その他工事
工事種別	建築一式工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社屋部土建 沖縄県名護市港2丁目6番5号
契約金額	343,980,000 円（税込）（当初） 321,186,416 円（税込）（第1回変更）
契約日	平成27年8月26日（当初） 平成27年12月4日（第1回変更）
契約期間	平成27年8月26日～平成28年3月31日まで（当初） 平成27年8月26日～平成28年3月31日まで（第1回変更・変更なし）
変更契約日	平成28年3月28日
変更内容	赤土対策工法の見直し及び排水位置・工法見直しに伴い躯体工事が遅延したため、契約期間延長
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	平成27年8月26日～平成28年8月31日まで