

変更契約概要

業務名	沖縄科学技術大学院大学第4研究棟基礎構造検討調査ボーリング業務
業務履行場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社沖縄中央エンジニアリング 沖縄県宜野湾市野嵩1丁目6番23号
契約金額	4,968,000 円 (税込)
契約日	平成28年4月19日
契約期間	平成28年4月19日～平成28年5月31日まで
変更契約日	平成28年5月31日
変更内容	測量による調査位置確認の結果、貴重樹木への配慮から調査地点への機材搬入及び設置が想定よりも困難であり、地質調査作業に遅延が生じたため、当初契約期間を延長
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	平成28年4月19日～平成28年7月30日まで