

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学基幹環境整備（瀬良垣マリンファシリティ（仮称）外構）工事
工事種別	土木工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣地区 瀬良垣漁港内
契約相手方 及び住所	有限会社照喜名建設 沖縄県国頭郡金武町字金武33番地3
契約金額	28,836,000 円（税込）
契約日	平成28年5月16日
契約期間	平成28年5月16日～平成28年8月31日まで
変更契約日	平成28年8月29日
変更内容	①植栽工事等の追加・変更工事への対応のため、当初契約期間を延長 ②下記項目に関する変更 <ul style="list-style-type: none"> ・ 芝生舗装をアスファルト舗装に変更 ・ 仮設備置場周りをアスファルト舗装から砂利敷舗装に変更 ・ 客土をH300からH150に変更 ・ 植栽帯をW500分拡張 ・ 現場発生土を場内処分に変更 ・ 植栽工事を追加
変更後契約金額	29,916,000 円（税込）
変更後契約期間	平成28年5月16日～平成28年9月30日まで