

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学第2研究棟A645室クリーンルーム増設工事
工事種別	管工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	日本電子株式会社 東京都昭島市武蔵野3-1-2
契約金額	81,000,000 円 (税込)
契約日	平成28年10月3日
契約期間	平成28年10月3日～平成28年12月30日まで
変更契約日	平成28年11月25日
変更内容	工事時振動による研究への影響を回避するため着工時期を延期したことに伴い、当初契約期間を延長
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	平成28年10月3日～平成29年1月31日まで