

変更契約概要（第2回変更）

工事名	沖縄科学技術大学院大学取水施設新営その他工事
工事種別	建築一式工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣地区 瀬良垣漁港内
契約相手方 及び住所	有限会社照喜名建設 沖縄県国頭郡金武町字金武33番地3
契約金額	40,451,400 円（税込）（当初） 40,451,400 円（税込）（第1回変更・変更なし）
契約日	平成28年8月30日（当初） 平成28年9月30日（第1回変更）
契約期間	平成28年8月30日～平成28年9月30日まで（当初） 平成28年8月30日～平成29年3月31日まで（第1回変更）
変更契約日	平成29年3月29日
変更内容	下記項目に関する変更 <ul style="list-style-type: none"> ・ 磁気探査業務の追加 ・ 地盤改良の範囲及びメンテナンス階段形状の変更 ・ 型枠種別の変更 ・ 鋼製建具仕様変更及びダクト塞ぎ ・ といの塗装の取止め
変更後契約金額	45,851,400 円（税込）
変更後契約期間	変更なし