

変更契約概要

|               |   |
|---------------|---|
| 工事名           | 沖縄科学技術大学院大学第2研究棟A666室レーザーラボ室フィットアウト工事             |
| 工事種別          | 管工事   |
| 工事場所          | 沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学シーサイドキャンパス内             |
| 契約相手方<br>及び住所 | 日本電子株式会社<br>東京都昭島市武蔵野3-1-2                        |
| 契約金額          | 37,800,000 円 (税込)                                 |
| 契約日           | 平成29年7月18日  |
| 契約期間          | 平成29年7月18日～平成29年9月30日まで                           |
| 変更契約日         | 平成29年9月27日  |
| 変更内容          | 工事後の避難経路等の影響について、発注者側で検討に時間を要し着工が遅延したため、当初契約期間を延長 |
| 変更後契約金額       | 変更なし  |
| 変更後契約期間       | 平成29年7月18日～平成29年12月28日まで                          |