

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学基幹環境整備(立体駐車場前歩道整備)工事
工事種別	土木工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学シーサイドキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社沖舗 沖縄県沖縄市字登川3395-1
契約金額	2,268,000 円 (税込)
契約日	平成29年12月5日
契約期間	平成29年12月5日～平成29年12月28日まで
変更契約日	平成29年12月28日
変更内容	工事材料の製作養生期間に時間を要し工事着手が遅延したため、当初契約期間を延長
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	平成29年12月5日～平成30年2月28日まで