

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学基幹環境整備（エネルギーセンター南側造成その他）工事
工事種別	土木工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社とみしろ建設 沖縄県那覇市小禄5丁目16番地6
契約金額	49,680,000 円（税込）
契約日	平成29年12月7日
契約期間	平成29年12月7日～平成30年3月30日まで
変更契約日	平成30年2月27日
変更内容	<p>下記項目に関する変更</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 赤土流出対策のためのトン土嚢の追加</li> <li>・ 将来工事のためスロープの追加</li> <li>・ ポリエチレン波状管（シングル）をφ300に変更</li> <li>・ 既設放流口の撤去取り止め</li> <li>・ 仕切り高の変更</li> <li>・ 柵設置取り止め</li> <li>・ 素掘り側溝に変更</li> </ul>
変更後契約金額	50,010,480 円（税込）
変更後契約期間	変更なし