

変更契約概要

業務名	沖縄科学技術大学院大学チャイルドディベロップメントセンター第2期整備新営その他工事等に係る工事監理業務
業務履行場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	日建設計・国建共同体 (代表者) 株式会社日建設計 東京都千代田区飯田橋2丁目18番3号 (構成員) 株式会社国建 沖縄県那覇市久茂地1丁目2番20号
契約金額	10,584,000 円 (税込)
契約日	平成29年9月5日
契約期間	平成29年9月5日～平成30年3月30日まで
変更契約日(*)	平成30年3月30日
変更内容	監理対象関連工事(建築工事)の遅延のため、当初契約期間を延長
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	平成29年9月5日～平成30年7月31日まで